

Số: **23** /NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH, ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-UBND, ngày 10/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng;

Xét Tờ trình số 1721/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên với những nội dung như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1721/TTr-UBND ngày 12/7/2021, cụ thể:

1. Các nội dung điều chỉnh.

1.1. Phạm vi, quy mô đầu tư, điều chỉnh thành:

Chiều dài toàn tuyến theo quy hoạch: $L=6,88\text{km}$, quy mô mặt cắt toàn tuyến: $B_{\text{nền}} = 51\text{m}$, quy mô thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh $B_{\text{nền}} = 51,0\text{m}$, trong đó:

+ Đoạn từ QL.38 đến sông Bút; Chiều dài $L = 2,4\text{km}$:

Xây dựng 1/2 mặt đường chính theo quy hoạch có $B_{\text{mặt}} = 2 \times 8\text{m}$.

Cầu qua sông Châu Giang: Thiết kế 01 cầu có bề rộng cầu $B_{\text{cầu}}=19,0\text{m}$.

+ Đoạn từ sông Bút đến đê sông Hồng. Chiều dài: $L = 4,48\text{km}$:

Đầu tư xây dựng với quy mô $B_{\text{nền}} = 9,0\text{m}$; $B_{\text{mặt}} = 7,0\text{m}$; Lê đường $2 \times 1,0\text{m}$ theo tiêu chuẩn.

Cầu qua sông Bút: Điều chỉnh thiết kế từ cầu sang sử dụng cống hộp, cống hộp thiết kế cho phạm vi $B_{\text{nền}}=9,0\text{m}$, giai đoạn mở rộng theo Quy hoạch sẽ tiến hành nối dài cống.

* Quy mô hoàn chỉnh $B_{\text{nền}} = 51,0\text{m}$ theo quy hoạch sẽ thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

1.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư (dự kiến) điều chỉnh từ 557.970 triệu đồng thành 469.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương; trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 267.000 triệu đồng.

+ Vốn Ngân sách thị xã Duy Tiên: 202.000 triệu đồng.

1.3. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh thành: 2021 - 2024.

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 10/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mức vốn, nguồn vốn phân bổ để quyết định đầu tư dự án, xác định chính thức quy mô, tổng mức đầu tư và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Sở KH&ĐT; TC; NN&PTNT; TN&MT; GTVT;
- TTHĐND, UBND thị xã Duy Tiên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lê Thị Thủy